



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku
předkládaného v rámci OP VVV, prioritní osa 3, výzva č. 02_15_005
Místní akční plány rozvoje vzdělávání.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000712

Z Á P I S z jednání 5. ŘV,

který se uskutečnil ve čtvrtek 15. června 2017 od 14,00 hod.
v sídle d.s.o. Mariánskolázeňsko. Prezenční listina je přílohou zápisu.

Program jednání ŘV:

1. Zahájení, předsedkyní ŘV Mgr. Lenka Stehlíková
2. Informace o pokroku v projektu MAP, manažer projektu Mgr. Jana Čížková
3. Schvalování Evaluační zprávy za první rok realizace projektu
4. Diskuze

Ad. 1. Zahájení, předsedkyní ŘV Mgr. Lenka Stehlíková

Jednání zahájila ve 14,10 hod. Mgr. Lenka Stehlíková – předsedkyně řídicí výboru. Přivítala všechny přítomné. Řízením jednání pověřila Mgr. Čížkovou – věcnou manažerku projektu. V navrženém programu jednání nikdo neměl připomínky a program proběhl dle pozvánky. Hostem jednání byl z úřadu vlády z Agentury pro sociální začleňování pan Martin Dobeš a v rámci projektu SRP Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283) paní Mgr. Věru Mühlheimovou.

Mgr. Čížková navrhla ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Ověřovatelem zápisu z jednání: Mgr. Hanu Pelikánovou (dle jednacího řádu se o ověřovateli nehlasuje).

Ad. 2. Informace o pokroku v projektu MAP

Mgr. Čížková informovala Řídicí výbor (dále ŘV) o realizaci projektu. Informovala Řídicí výbor, že si dovoluje navrhnout personální změnu v projektu. Z důvodu nemoci vedoucího manažera projektu p. Švajgla převést p. Morávkovou na pozici vedoucí projektu a na její místo přijmout novou projektovou manažerku p. Procházkovou. Výše jejich úvazku se měnit nebude.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Finanční prostředky jsou čerpány postupně. V měsíci červnu budou vyplaceny DPP za období od ledna do června 2017.

První monitorovací zpráva byla vypracována ke konci ledna 2017 a byla v termínu (do konce února) odevzdána. Monitorovací zpráva byla přijata a dne 5.4.2017 jsme obdrželi druhou zálohu dle plánu v projektu ve výši 853 274,80 Kč.

Druhá monitorovací zpráva byla podána k 31. 5. 2017 za období únor – duben 2017. Na hodnocení a připomínky z ŘO zatím čekáme.

Ad. 3. Schvalování Evaluační zprávy za první rok realizace projektu

Mgr. Jana Čížková seznámila všechny členy ŘV s obsahem sebehodnotící zprávy za první rok realizace projektu. Zpráva byla vypracována realizačním týmem manažerů a vedoucími manažery pracovních skupin.

Ad. 4. Diskuze

Mgr. Čížková informovala o výsledku podávaných žádostí o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ“. V příloze zápisu je přehled podaných žádostí v území ORP Mariánské Lázně. Společně s NIDV v rámci projektu SRP Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283) se podařilo zajistit s paní Mgr. Věru Mühlheimovou pořádání vzdělávání přímo v Mariánských Lázních.

Mgr. Věru Mühlheimová seznámila členy ŘV s realizací projektu SRP a poděkovala p. Čížkové za spolupráci při organizačních záležitostech.

Mgr. Čížková informovala o připravených akcích po prázdninách a o záměru další spolupráce v území i po skončení projektu MAP.

Martin Dobeš pozdravil přítomné a informoval je o Memorandu spolupráce s MAP a plánu poradenství podle jednotlivých oblastí podpory. Členové ŘV vyjádřili souhlas s Memorandem a předsedkyně p. Stehlíková Memorandum i podepsala.

Mgr. Stehlíková poděkovala všem přítomným za účast na ŘV a všichni se společně dohodli na termínu 6. ŘV dne 22. 9. 2017 ve 13 hod. Místo jednání bude určeno dodatečně.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Jednání skončeno v 14,45 hod.

zapsala: Daniela Morávková, projektový manažer MAP
marianskolazensko.moravkova@seznam.cz

Ve Třech Sekerách dne 15. 6. 2017

Zápis ověřila: Mgr. Hana Pelikánová

Dne 28.6.2017

Podpis ověřovatele: *H. Pelikánová*

.....
Mgr. Lenka Stehlíková Předseda ŘV

.....
Mgr. Jana Čížková, realizátor projektu MAP